
INFORMACIJA
o statusu projekta uvođenja elektronskog parlamenta i utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za podnošenje predloga zakona, drugih akata i amandmana Narodnoj skupštini, u elektronskom obliku
UVOD

Projekat jačanja nadzorne funkcije i transparentnosti rada Narodne skupštine kroz uvođenje e-palamenta ulazi u svoju završnu fazu koja podrazumeva postepeno puštanje u rad sistema e-parlamenta u Narodnu skupštinu. Završetkom realizacije ovog projekta, Narodna skupština će zaokružiti proces svoje reforme i učiniti svoj rad efikasnijim i transparentnijim. 

U cilju stvaranja uslova za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Narodne skupštine kroz uvođenje novih informacionih tehnologija, Administrativni odbor je, na 65. sednici održanoj 9. aprila 2010. godine, doneo Odluku o uvođenju e-parlamenta u Narodnu skupštinu. Donošenjem ove odluke stvoreni su formalni uslovi za uvođenje i korišćenje sistema e-parlamenta. Finansijsku podršku Projektu pružila je Švedska razvojna agencija (SIDA – Swedish international development corporation agency), u iznosu od 1.800.000 € (evra). Donacija je obuhvatala nabavku roba i usluga u vezi sa implementacijom softverskog rešenja, projektovanja i nabavke mrežne opreme za e- parlament, dok je Narodna skupština preuzela obavezu projektovanja, nadzora i izvođenja  radova u Velikoj i Maloj sali kao i odborskim salama u zgradi Doma Narodne skupštine. Narodna skupština je takođe bila odgovorna za projektovanje i izvođenje radova na novom računskom centru gde je serverska oprema za e- parlament instalirana. SIDA je ugovorno zadužila Misiju OEBS-a u Srbiji  za upravljanje celim projektom.


Narodna skupština je, radi realizacije Projekta, 22. decembra 2010. godine potpisala Memorandum o razumevanju sa Misijom OEBS-a u Srbiji, nakon čega je obrazovan Nadzorni odbor u čijem radu su učestvovali predstavnici Narodne skupštine i Misije OEBS-a u Srbiji.

Na 82. sednici Odbora održanoj 17. februara 2011. godine, predstavnici Misije OEBS-a predstavili su projekat uvođenja e-parlamenta u Narodnu skupštinu, na osnovu koga je Misija OEBS-a u Srbiji, u skladu sa Memorandumom, raspisala tender. Detalji u vezi sa nabavkama koje je sproveo OEBS dati su u Aneksu 1.

Implementacija je počela jula 2011. godine i planirana da se završi do kraja 2012.godine.

STATUS PROJEKTA
Krajem 2011. godine sistem e-parlamenta ulazi u fazu postupnog puštanja u rad. Usled svoje kompleksnosti i niza obuka koje se moraju sprovesti, kao i promena u radu same Službe plan implementacije je postupan, od nove elektronske pisarnice do integracije kompletnog sistema upravljanja sednica sa konferencijskim sistemom.

Projekat se može podeliti u 3 faze:

· Faza 1: Uspostavljanje tehničkih uslova za podnošenje predloga zakona, drugih akata i amandmana Narodnoj skupštini u elektronskom obliku koja obuhvata:

· Nabavku i instalaciju mrežne opreme u plenarnoj i odborskim salama.

· Razvoj, implementacija softvera za novu (internet) ePisarnicu, te obuka zaposlenih u pisarnici za rad sa istom. Napomena: Elektronska pisarnica omogućava unos i registraciju elektronskih akata.

· Faza 2: Implementacija kompleksnog sistema upravljanja dokumentima u elektronskom obliku koji podržava sve vrste akata u svim fazama zakonodavnog procesa, sa elektronskim potpisima, a koji obuhvata sledeće:
· poslanički portal;
· definisanje zakonodavnih i drugih procedura u sistemu;
· upravljanje tokom akata u sistemu;

· poslanička pitanja
· nabavka radnih stanica za pristup eParlamentu;

· novi računarski centar;
· publikovanje dokumenata na internet prezentaciji Narodne skupštine
· kontinuirano unapređivanje korisničkih ekrana inicijalne verzije eParlament sistema tokom 2012 godine na osnovu povratnih informacija tokom niza prezentacija, diskusija, obuka kao i inicijalnog korišćenja 

· Faza 3: Sistem za upravljanje sednicama i integracija sa modernizovanim konferencijskim sistemom:
· Sednice odbora (deo inicijalne verzije se koristi na danšnjoj sednici);

· Plenarne sednice (od novog saziva).

Napomena: 
Inicijalna verzija softvera iz faze 2 i 3 su završene ali je neophodna obuka korisnika za njihovo korišćenje. Plan je da se sa obukom započne od februara 2012. godine nakon jednomesečnog rada e-pisarnice. Tokom same obuke će se u interaktivnom radu evidentirati sve sugestije koje se odnose na poboljšanja korisničkog interfejsa.

Sledeći koraci
S obzirom da je faza 1 završena, neophodno je da se otpočne sa korišćnjem  e-pisarnice kako bi se stvorila inicijalna baza elektronskih akata koja će se koristiti za implementaciju i testiranje faze 2 i 3 kao i za obuku.

Tehnički uslovi za početak rada e-pisarnice su se stekli i ona može početi sa radom od 4. januara 2012. godine. Početkom korišćenja e-pisarnice, svi akti će i dalje moći da se zavode u papirnoj verziji, pri čemu će ih zaposleni u pisarnici prihvatati i unositi u sistem.

Obuka poslanika
Planirano je da se narodni poslanici novog saziva Narodne skupštine obuče za rad u sistemu, s tim što se za sve zainteresovane narodne poslanike može i ranije organizovati obuka kako bi se osposobili da koriste sistem za upravljanje dokumentima i elektornsku pisarnicu/elektronsko zavođenje akata.

ANEKS I

Aktivnosti predviđene Projektom obuhvataju:

· utvrđivanje neophodne opreme za instaliranje i nesmetan rad sistema,

· nabavku, instaliranje i konfigurisanje neophodne mrežne opreme,

· izradu programa/softvera sistema e-parlament,

· edukaciju korisnika sistema (poslanici i zaposleni u Službi),

· posebnu edukaciju za IT osoblje u Skupštini koji će biti administratori sistema,

· integrisanje sistema sa postojećom internet prezentacijom Skupštine.

Najveći deo sredstava u okviru ovog projekta namenjena su za nabavku roba i usluga, a proceduru javnih nabavki je sprovodio OEBS u skladu sa svojim procedurama i pravilima. 

Za potrebe sprovođenja projekta, OEBS je sproveo tri javne nabavke:
1. Prva javna nabavka je sprovedena u decembru 2010, a ticala se izrade tehničke specifikacije za nabavku mrežne opreme kao infrastrukture neophodne za uspostavljanje i nesmetan rad sistema e-parlament. Izabrana firma je „Institut Mihajlo Pupin“ iz Beograda koja je u februaru 2011 završila povereni posao i napravila detaljan opis opreme koju je potrebni nabaviti i ugraditi kako bi sistem radio. 

2. Predmet druge javne nabavke je bila izrada programa/softvera kao i nabavka neophodnog hardvera u smislu servera na kojima sistem radi. S obzirom na obim i kompleksnost tražene robe i usluga objavljen je međunarodni tender, koji je pokrenut u februaru a završen u junu 2011. godine. Tender je u celosti sproveden u skladu sa pravilima OEBS-a, a celokupna procedura je vođena pod nadzorom Sekretarijata OEBS-a u Beču gde je konačna odluka i donešena. Izabran je konzorcijum „Lireks-Indeks” iz Bugarske. 
3. Predmet treće javne nabavke koju je sprovela Misija OEBS u Srbiji je nabavka mrežne opreme koja treba biti instalirana u celoj zgradi Skupštine kako bi sistem mogli da koriste na siguran i nesmetan način svi poslanici i zaposleni u Službi. U okviru javnog tendera koji je pokrenut i sproveden početkom leta 2011. godine, izabran je konzorcijum Komtrejd - Logo iz Beograda. 
ANEKS II

Obaveze koje je preuzela Narodna skupština:
U realizaciji projekta uvođenja e-parlamenta,  Narodna skupština je preuzela određeni broj obaveza, i to:
1. Izrađeni su projekti za izvođenje AG, mašinskih i elektro radova i obezbeđeno dobijanje propisanih uslova, saglasnosti i dozvola nadležnih organa. (projektima je obuhvaćeno projektovanje i opremanje data-centra u Domu Narodne skupštine, data centra u Zgradi Narodne skupštine u Kralja Milana 14, elektro-instalacije od data centra do Velike i Male sale, odborskih sala 1, 2,3, i 4, kao i do prevodilačkih kabina na prvom spratu u Domu Narodne skupštine) U toku su zakonom predviđene procedure za pribavljanje propisanih saglasnosti i dozvola za upotrebu i korišćenje navedenih opreme i instalacija.
2. Raspisana je javna nabavka i zaključen ugovor za nabavku opreme za klimatizaciju data-centra. Isporuka opreme se, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, očekuje sredinom januara 2012. godine.
3.  U periodu avgust-septembar 2011. godine, izvedeni su elektro-instalaterski radovi na polaganju kablova (signalnih i elektroenergetskih), za Veliku i Malu salu i odborske sale sa izvođenjem računarskih i energetskih priključaka u salama. Takođe, montirani su razvodni ormani i koncentracije u koje je ugrađena mrežna oprema i završeci mrežnih kablova za navedene sale.

4. Izvedeni su projektovani građevinski radovi u data-centru u Domu Narodne skupštine. Takođe, montirani su ventilacioni kanali za klimatizaciju data-centra, a u toku je izvođenje elektro radova. Nakon montaže preostalih elemenata, izvođač građevinskih radova će pristupiti izlivanju nivelišućeg sloja na podu i postavljanju anti-statičkog poda, posle čega će se montirati serverska i druga oprema za data-centar, koja je već isporučena. Navedena oprema obuhvata dva ormana sa opremom (serverski orman i orman sa mrežnom opremom) i jedan komplet od tri ormana za uređaj za besprekidno napajanje strujom. Završetak ovih radova očekuje se do sredine januara2012. godine, kada će se pristupiti montaži klima-komora u server-sali i puštanju kompletne opreme u rad i završnim podešavanjima.
5. U toku je postupak javne nabavke 300 radnih stanica za pristup e-parlamentu. 
6. Po završetku preostalih radova, u planu je da se sprovede obuka stručnih službi za primenu nove tehnologije.


